


RISQUES TECHNIQUES



	Minor	Moderate	Major	Extreme	
Very Likely	Former les opérateurs à repérer et corriger rapidement les défauts visibles lors de l'assemblage.	Intégrer une option pour désactiver temporairement les notifications sans impacter les fonctionnalités critiques.	Concevoir une interface utilisateur intuitive, avec des tests utilisateur pour identifier les points de friction.	Mettre en place un contrôle qualité strict pour détecter les défauts matériels avant la mise sur le marché.	Implémenter des protocoles de sécurité robustes pour les données personnelles (cryptage).
Likely	Ajouter un rappel d'entretien dans l'application pour inciter les utilisateurs à nettoyer régulièrement les capteurs et les composants critiques.	Proposer une carte interactive dans l'application pour définir les zones interdites ou sensibles.	Recommander des fréquences d'entretien dans l'application ou le manuel utilisateur	Fournir des instruction claires avant nettoyage (ex: ranger les câbles)	Utiliser des composants de batterie certifiés de bonne qualité.
Moderate	Mettre à jour régulièrement l'application mobile pour corriger les bugs. Et tester sur différents appareils	Concevoir un mode de "recalibrage" permettant au robot de s'adapter à différentes textures de sol.	Changer le système de charge du client si défaillant	Mettre en place des protocoles de test rigoureux pour vérifier l'intégration matérielle et logicielle avant la production.	Imposer un temps d'utilisation sans arrêts
Unlikely	Instaurer un contrôle qualité renforcé en fin de chaîne pour détecter les défauts avant expédition.	Mettre en place un processus de mise à jour automatique et sans interruption pour simplifier l'expérience utilisateur.	Ajouter des tests approfondis sur la navigation et la connectivité.	Effectuer des test robuste pour prévenir ce genre d'évènement	Fournir des mises à jour logicielles régulières pour corriger les bugs signalés après le déploiement.
Rare	Mettre à jour régulièrement l'application mobile pour corriger les bugs.		Intégrer un processus de calibrage automatique lors de la mise en marche du robot, pour garantir que les capteurs sont correctement ajustés à chaque utilisation	Tester les moteurs dans des conditions simulant une utilisation prolongée pour vérifier leur durabilité.	Diversifier les fournisseurs et établir des partenariats à long terme avec plusieurs fabricants de composants pour réduire la dépendance à un seul fournisseur.

Implémenter des protocoles de sécurité robustes pour les données personnelles (cryptage).

Utiliser des composants de batterie certifiés de bonne qualité.

Imposer un temps d'utilisation sans arrêts

Fournir des mises à jour logicielles régulières pour corriger les bugs signalés après le déploiement.

Diversifier les fournisseurs et établir des partenariats à long terme avec plusieurs fabricants de composants pour réduire la dépendance à un seul fournisseur.

RISQUES GLOBAUX

Probability	Very Likely	Oublis fréquents de remplir les feuilles de présence du personnel	Interruptions temporaires dues à des réunions prolongées ou non prévues	Petits malentendus dans la communication interne qui retardent la coordination d'une journée	Dépassement du budget prévu (hors technique)	Tension sur le marché de l'emploi local rendant impossible le recrutement dans les délais
	Likely	Difficulté à coordonner les horaires pour des réunions clés	Absence temporaire du responsable d'achat (vacances ou rendez-vous)	Conflits ou manque de coordination entre les départements	Absence simultanée de plusieurs opérateurs clés (ex. : maladie, grève)	Rupture de stock chez un fournisseur stratégique en raison d'un problème externe (ex. : faillite, pénurie de matières premières)
	Moderate	Oubli de commandes pour les fournitures de bureau	Risque de mauvaise communication avec les clients pendant la phase de lancement	Manque de motivation ou démotivation du personnel à cause de conditions de travail difficiles	Retard dans la livraison des pièces critiques	Changements réglementaires imprévus (ex. : nouvelles lois sur l'import/export, normes environnementales) affectant la chaîne d'approvisionnement
	Unlikely	Retards dans la mise en place des bureaux pour le personnel administratif	Petits désaccords entre membres d'équipe sur des tâches mineures	Budget alloué au marketing insuffisant pour une campagne efficace	Retard dans le recrutement des employés nécessaires à la production	Catastrophe naturelle ou événement imprévu (ex. : inondation, incendie) affectant le site de production
	Rare	Mauvaise compréhension initiale des rôles par les nouveaux employés	Manque de stock de consommables de base (papier, cartouches d'encre, etc.)	Faible demande initiale sur le marché	Non-respect des réglementations ou standards (hors technique)	Grève ou mouvement social impactant la chaîne de production
		Impact				
		Minor	Moderate	Major	Extreme	

RISQUES GLOBAUX

Probability	Very Likely	Automatiser les présences avec un outil numérique (ex. : badgeuse).	Prévoir des réunions courtes et définir des ordres du jour stricts.	Mettre en place une plateforme de communication centralisée (ex. : Teams) et organiser des briefings quotidiens.	Mettre en place un suivi rigoureux du budget et des revues mensuelles pour contrôler les dépenses.	Augmenter les incitations salariales, élargir la zone de recrutement, et travailler avec des agences spécialisées.
	Likely	Utiliser des outils de planification partagée comme Google Calendar ou Teams.	Prévoir un plan de délégation pour assurer la continuité.	Mettre en place des réunions hebdomadaires de coordination avec des responsables pour gérer les dépendances.	Mettre en place un système de backup avec des intérimaires et une formation croisée pour les opérateurs.	Prévoir plusieurs fournisseurs secondaires et sécuriser un stock minimum d'urgence.
	Moderate	Mettre en place un suivi automatisé des commandes avec des rappels.	Développer des supports clairs et un service client réactif dès le début.	Créer un environnement de travail motivant avec des incitations et une communication régulière.	Prévoir un buffer de temps pour la livraison et contractualiser avec plusieurs fournisseurs.	Maintenir une veille réglementaire et travailler avec des consultants spécialisés pour s'adapter rapidement aux changements.
	Unlikely	Louer temporairement des espaces de travail ou du matériel.	Encourager une communication ouverte et rapide pour résoudre les désaccords.	Réévaluer le budget marketing en fonction de la progression du projet et prioriser les canaux les plus efficaces.	Commencer le processus de recrutement tôt et travailler avec des agences de recrutement spécialisées.	Contracter une assurance adaptée et définir un plan de reprise après sinistre (DRP).
	Rare	Préparer des descriptions de poste claires et organiser des sessions d'intégration.	Contracter avec un fournisseur local pour des livraisons rapides.	Mener une étude de marché approfondie en amont et ajuster la stratégie commerciale si nécessaire.	Engager un expert juridique pour suivre les réglementations et assurer la conformité.	Prévoir un plan de continuité opérationnelle avec des alternatives de production ou des stocks tampon.
		Impact				
		Minor	Moderate	Major	Extreme	